

PLANIFICATION DU PROJET

THEME : SYSTEME DE STATIONS METEOROLOGIE EN ZONES SAUVAGES

1. PHASE 1 : ANALYSE DES BESOINS

- Étude de faisabilité technique
- Définition du périmètre fonctionnel
- Identification des contraintes (zones isolées, énergie, réseau)
- Rédaction du cahier des charges

2. PHASE 2 : CONCEPTION

- Architecture globale du système
- Modélisation SysML (diagrammes des exigences, de définition de blocs, de blocs internes, de cas d'utilisation, d'activités, de séquence)
- Conception des interfaces utilisateur et administrateur
- Choix des technologies

3. PHASE 3 : DEVELOPPEMENT

- Développement du logiciel embarqué
- Développement du serveur central
- Développement des interfaces
- Développement du module de communication
- Développement du module énergétique
- Développement du module de supervision

4. PHASE 4 : TESTS

- Tests unitaires
- Tests d'intégration
- Tests fonctionnels
- Tests de performance

- Tests de fiabilité et de tolérance aux pannes

5. PHASE 5 : DEPLOIEMENT

- Installation du système embarqué sur les stations
- Déploiement du serveur central
- Configuration des interfaces
- Vérification de la communication entre les stations et le serveur

6. PHASE 6 : MAINTENANCE

- Correction des anomalies
- Mise à jour du logiciel
- Amélioration des performances
- Surveillance continue des stations

7. ACTEURS DU PROJET

Chef de projet : FOPA

Ingénieur système : HAOUA

Développeur UX/UI : MAKAM

Développeur back-end : KPWANDA

Développeur front-end : KENFACK

8. ESTIMATION DES COUTS ET DUREES

PHASE	DUREE	COUT ESTIME
Analyse des besoins	Une semaine	200 000 FCFA
Conception	Deux semaines	700 000 FCA
Développement	Deux semaines	1 000 000 FCFA
Tests	Une semaine	300 000 FCA
Déploiement	Deux semaines	450 000 FCA
Maintenance	Deux semaines	500 000 FCFA
Total	Dix semaines	3 150 000 FCFA

